



COMUNE DI COSTA MASNAGA

Provincia di Lecco

DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

COPIA

Seduta in data : 14/10/2016		Atto n. 101
OGGETTO:	Esame ed approvazione perizia di variante e suppletiva lavori di sostituzione serramenti presso il Centro Sociale Madre teresa di Calcutta	

L'anno DUEMILASEDICI, il giorno QUATTORDICI, del mese di OTTOBRE, alle ore 18:30, si è riunita la Giunta comunale con l'intervento dei signori:

			Presente
1	PANZERI SABINA	SINDACO	S
2	POZZI CRISTIAN	VICE SINDACO	N
3	CAZZANIGA ANNA	ASSESSORE	S
4	CORBETTA MAURIZIO	ASSESSORE	N
5	ROSSINI GIOVANNI PAOLO	ASSESSORE	S

S = Presenti n. 3 N = Assenti n. 2

Assiste alla seduta il Segretario Comunale DURANTE LUIGI

Assume la presidenza PANZERI SABINA

Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la dichiara aperta ed invita i presenti a trattare ed a deliberare sulla materia in oggetto.

Deliberazione della Giunta Comunale n. 101 del 14.10.2016

OGGETTO: Esame ed approvazione perizia di variante e suppletiva dei lavori di sostituzione serramenti presso il Centro Sociale Madre Tersi di Calcutta

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione relativa all'oggetto;

RILEVATO che sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, allegati;

CON VOTAZIONE unanime, favorevole, espressa con le forme e le modalità di legge

DELIBERA

1. di approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa nel testo che si allega al presente provvedimento;
2. di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari;
3. di dichiarare, con successiva, separata ed unanime votazione, espressa per alzata di mano, la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Registro Proposte alla Giunta Comunale del 14.10.2016

L'ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI

porta all'approvazione della Giunta Comunale la proposta di deliberazione, depositata agli atti a termini di legge, avente per oggetto: " Esame ed approvazione perizia di variante e suppletiva dei lavori di sostituzione serramenti presso il Centro Sociale Madre Tersi di Calcutta " nel testo che segue:

LA GIUNTA COMUNALE

CONSIDERATO che presso il Centro Sociale sono in corso i lavori di sostituzione dei serramenti in alluminio esistenti come da progetto approvato con delibera di G.C. n. 109 del 10.12.2015;

CONSIDERATO che i lavori sono stati appaltati tramite la SUA della Provincia di Lecco alla Ditta Chiari Bruno srl di Chiari (Bs) Via dei Vetrai CF 02151280985;

CHE successivamente, a seguito di determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 223 del 17.04.2016 e con la sottoscrizione del contratto in data 13.07.016 rep. n. 1763 i lavori sono stati definitivamente appaltati alla Ditta Chiari Bruno srl di Chiari (Bs);

CONSIDERATO che il RUP è l'arch. Marco Pasutti dell'Ufficio Comunale Lavori Pubblici, il quale è altresì incaricato delle attività di progettazione e direzione lavori;

CONSIDERATO che, come da documentazione predisposta dal RUP arch. Marco Pasutti in data 13.10.2016, si rende necessario approvare una perizia di variante e suppletiva, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità;

VISTA:

- la documentazione predisposta dal RUP arch. Marco Pasutti in data 13.10.2016 che si compone dei seguenti allegati:

All. A Relazione tecnica

All. B Stima di raffronto

All. C Atto di sottomissione e verbale di concordamento dei nuovi prezzi

RILEVATO, dall'istruttoria effettuata dal suddetto RUP, la presente perizia di variante e suppletiva rispetto a quanto approvato nel progetto originario approvato con delibera di G.C. n. 109 del 10.12.2015 comporta un maggior costo delle opere previste di € 2.653,22 al netto del ribasso, oltre Iva;

CONSIDERATO che il quadro economico dell'opera risulta modificato; in particolare l'importo dei lavori compresi di perizia ammonta a € 76.127,06 oltre a € 800,00 per oneri per la sicurezza oltre Iva e € 23.072,94 per somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale;

DATO ATTO che l'importo complessivo della presente perizia risulta contenuto nell'importo di progetto finanziato;

CONSIDERATO CHE per l'appalto in oggetto il cui progetto e successivo affidamento è avvenuto prima dell'entrata in vigore del D.Lgs 50/2016 trova ancora applicazione DLgs 163/2006 e smi;

DATO ATTO che la documentazione suddetta risulta conforme con quanto previsto dall'art. 132 comma 3 del DLgs 163/2006;

RITENUTO pertanto di provvedere alla sua approvazione;

DATO ATTO che il CUP è il n. E31B15000490004

CON VOTI favorevoli n. ____ e contrari n. ____ , espressi con le modalità e le forme di legge

D E L I B E R A

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, la perizia di variante e suppletiva dei lavori di sostituzione serramenti presso il Centro Sociale Madre Teresa di Calcutta, predisposta dal RUP arch. Marco Pasutti e che si compone dei seguenti elaborati:

All. A	Relazione tecnica
All. B	Stima di raffronto
All. C	Atto di sottomissione e verbale di concordamento dei nuovi prezzi

3. di prendere atto che la presente perizia di variante e suppletiva rispetto a quanto approvato nel progetto originario approvato con delibera di G.C. n. 109 del 10.12.2015 comporta un maggior costo delle opere previste di € 2.653,22 al netto del ribasso, oltre Iva;
4. di prendere atto che quadro economico dell'opera risulta modificato e pari a € 76.127,06 oltre a € 800,00 per oneri per la sicurezza oltre Iva e € 23.072,94 per somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale;
5. di dare atto che l'importo complessivo della presente perizia risulta contenuto nell'importo del progetto originario già finanziato;
6. di dare atto infine che il verbale di concordamento nuovi prezzi e l'atto di sottomissione saranno sottoscritti dal RUP e dal Legale Rappresentante dell'Impresa.

L'Assessore ai Lavori Pubblici
Cristian Pozzi

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.TO PANZERI SABINA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DURANTE LUIGI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO

Si attesta che copia di questo atto viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il 19/10/2016 per rimanervi 15 giorni consecutivi, ex art. 124 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Viene contestualmente inviato l'elenco ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

La presente deliberazione diviene esecutiva:

dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ex art. 134 co. 3 d.lgs n. 267/2000.

immediatamente, ai sensi del comma 4 dell'art. 134 d.lgs n. 267/2000.

Costa Masnaga, li 19/10/2016

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.TO COLTURI ISABELLA

Si attesta che la seguente è copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo.

Costa Masnaga, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
DURANTE LUIGI
