



COMUNE DI COSTA MASNAGA

Provincia di Lecco

DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

COPIA

Seduta in data : 23/09/2016		Atto n. 95
OGGETTO:	Esame ed approvazione perizia tecnica e di variante dei lavori di formazione nuova tombiantura in via S. Pellico	

L'anno DUEMILASEDICI, il giorno VENTITRE, del mese di SETTEMBRE, alle ore 18:30, si è riunita la Giunta comunale con l'intervento dei signori:

			Presente
1	PANZERI SABINA	SINDACO	S
2	POZZI CRISTIAN	VICE SINDACO	S
3	CAZZANIGA ANNA	ASSESSORE	S
4	CORBETTA MAURIZIO	ASSESSORE	S
5	ROSSINI GIOVANNI PAOLO	ASSESSORE	S

S = Presenti n. 5 N = Assenti n. 0

Assiste alla seduta il Segretario Comunale DURANTE LUIGI

Assume la presidenza PANZERI SABINA

Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la dichiara aperta ed invita i presenti a trattare ed a deliberare sulla materia in oggetto.

Deliberazione della Giunta Comunale n. 95 del 23.9.2016

OGGETTO: Esame ed approvazione perizia tecnica di variante dei lavori di formazione nuova tombinatura in Via Silvio Pellico

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione relativa all'oggetto;

RILEVATO che sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, allegati;

CON VOTAZIONE unanime, favorevole, espressa con le forme e le modalità di legge

DELIBERA

1. di approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa nel testo che si allega al presente provvedimento;
2. di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari;
3. di dichiarare, con successiva, separata ed unanime votazione, espressa per alzata di mano, la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Registro Proposte alla Giunta Comunale del 23.9.2016

L'ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI

porta all'approvazione della Giunta Comunale la proposta di deliberazione, depositata agli atti a termini di legge, avente per oggetto: "Esame ed approvazione perizia tecnica di variante dei lavori di formazione nuova tombinatura in Via Silvio Pellico" nel testo che segue:

LA GIUNTA COMUNALE

Considerato che in Via Silvio Pellico è in corso di realizzazione la nuova tombinatura per la raccolta delle acque meteoriche come da progetto approvato con delibera di G.C. n. 107 del 04.12.2015;

Considerato che i lavori sono stati appaltati tramite la SUA della provincia di Lecco all'Impresa Sangalli Spa con sede a Mapello (Bg);

Che successivamente, a seguito di determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 123 del 09.03.2016 e con la sottoscrizione del contratto in data 05.05.2016 rep. n. 1762 i lavori sono stati definitivamente appaltati all'Impresa Sangalli Spa con sede a Mapello (Bg);

Considerato il RUP è l'arch. Marco Pasutti dell'ufficio Comunale lavori pubblici, il quale è altresì incaricato delle attività di progettazione e direzione lavori;

Considerato che come da documentazione predisposta dall'arch. Marco Pasutti dell'ufficio lavori pubblici in data 19.09.2016 si rende necessario approvare una perizia tecnica, non suppletiva, a seguito di imprevisti emersi durante l'esecuzione dei lavori;

Vista:

- la documentazione predisposta dall'arch. Marco Pasutti dell'ufficio lavori pubblici in data 19.09.2016 che si compone dei seguenti allegati:

All. A Relazione tecnica

All. B Stima di raffronto

All. C Atto di sommissione e verbale di concordamento dei nuovi prezzi

RILEVATO, dall'istruttoria effettuata dal suddetto RUP, che la variante in oggetto riveste unicamente un carattere tecnico, non comporta un maggior costo delle opere previste e pertanto il quadro economico allegato al progetto originario rimane invariato;

DATO ATTO che la documentazione suddetta è redatta in maniera conforme con quanto stabilito dal combinato disposto dell'art. 106 comma 1 lett. c) e lett. f) e comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, atteso che la necessità di variante è determinata da circostanze impreviste ed imprevedibili, la modifica non altera la natura generale del contratto e il relativo prezzo, trattandosi altresì di modifiche non sostanziali;

RITENUTO pertanto di provvedere alla sua approvazione;

DATO ATTO che il CUP è il n. E37B15000470001

CON VOTI favorevoli n. ____ e contrari n. ____ , espressi con le modalità e le forme di legge

D E L I B E R A

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, la perizia di variante relativa ai lavori di formazione nuova tombinatura in Via Silvio Pellico, predisposta dall'arch. Marco Pasutti e che si compone dei seguenti elaborati:

All. A Relazione tecnica

All. B Stima di raffronto

All. C Atto di sottomissione e verbale di concordamento dei nuovi prezzi

3. di dare atto che la perizia non comporta un maggior costo delle opere previste e pertanto il quadro economico risulta invariato;
4. di dare atto infine che il verbale di concordamento nuovi prezzi e l'atto di sottomissione saranno sottoscritti dal RUP e dal Legale Rappresentante dell'Impresa.

L'Assessore ai Lavori Pubblici
Cristian Pozzi

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.TO PANZERI SABINA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DURANTE LUIGI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO

Si attesta che copia di questo atto viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il 05/10/2016 per rimanervi 15 giorni consecutivi, ex art. 124 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Viene contestualmente inviato l'elenco ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

La presente deliberazione diviene esecutiva:

dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ex art. 134 co. 3 d.lgs n. 267/2000.

immediatamente, ai sensi del comma 4 dell'art. 134 d.lgs n. 267/2000.

Costa Masnaga, li 05/10/2016

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.TO GIUDICI BEATRICE

Si attesta che la seguente è copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo.

Costa Masnaga, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
DURANTE LUIGI
